
8. Sitzung Begleitgruppe

16. November 2021

Freihof, Diepoldsau

Hochwasserschutz Rheintaler Binnenkanal
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EINLEITUNG

TRAKTANDEN

1. Begrüssung Roland Wälter

2. Aktivitäten seit letzter BG-Sitzung Roland Hollenstein

3. Ausgewählte Aktivitäten

4. Weiteres Vorgehen, Termine

5. Diskussion, Umfrage Plenum
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EINLEITUNG

Verbesserung

Hochwasserschutz

Verbesserung

Melioration/Landwirtschaft

Verbesserung 

Ökologie

HWS RBK - EIN NACHHALTIGES PROJEKT
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Aktivitäten seit letzter BG-Sitzung 

(05.03.2021)
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ARBEITEN SEIT LETZTER BG-SITZUNG (05.03.2021)

ÜBERSICHT

Å Vorprüfung Bauprojekt inkl. Rückmeldungen Kanton, BAFU, ASTRA (April bis September)

Å Ergänzende Projektierungen: 

Bodenschutzkonzept, Wirkungskontrolle, Grundwasseraufstösse, EconoMe, 

Unterhaltskonzept, Flutwellenmodellierung, Amphibienleitsystem, Drei-Stufendamm, 

Besucherlenkung und Naherholungsmassnahmen, Teilstrassenplan, Aufforstung 

Windschutzstreifen, Gewässerraum, Modellversuche

Å Partizipation:

Vertragliche Regelungen mit Eigentümer und Pächter, Kostenteiler Bau- und 

Unterhaltsperimeter, Öffentlichkeitsverfahren, Besprechungen zwischen OGs

Å Koordination Drittprojekte: 

Sanierung Rietstrasse, GKnM, Rhesi, Vernetzung NSG Höchstern ïMoosanger, 

Reitweg
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BESPRECHUNGEN SEIT LETZTER BG-SITZUNG (05.03.2021)

ÜBERSICHT

Å Koordinationssitzung Bewilligungsverfahren mit BAFU (18.03.2021)

Å DV ZV RBK inkl. Präsentation für die Gemeinderäte (14.04.2021)

Å Informationen Bauprojekt: Umweltschutzverbände (15.04.2021), Begehung mit AWE und 

BAFU (04.05.2021), Gemeinderat Au (10.05.2021), Gemeinderat Widnau (18.05.2021), 

Gemeinderat/OG Balgach (18.05.2021)

Å Besprechung Naherholung mit lokalen Naturschutzgruppen (06.05.2021)

Å Modellversuche: Besichtigung Modell in Obernach (14.09.2021)

Å Koordination Sanierung Rietstrasse (23.06.2021) und Amphibienleitsystem (06.08.2021)

Å Ortsbegehung OG Au (26.06.2021)

Å Info Grundeigentümer Notentlastungsraum (27.09.2021)

ÅBesprechung Variante "DreistufendammĂ (30.09.2021)

Å Koordination Stellungnahmen: AREG und MoP (10.11.2021), AWE (11.11.2021)

Å Info Gemeinderat St. Margrethen (22.11.2021)

Åé uvm
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Ausgewählte Aktivitäten
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VORPRÜFUNG BAUPROJEKT

VORPRÜFUNG BAUPROJEKT

Wesentlichste Punkte aus Rückmeldungen Vorprüfung Kanton, BAFU, ASTRA:

Å Erstellung Flutwellenkarte zur Beurteilung Unterstellung StaV

Å Versetzung Masten SAK im Rückhalteraum

Å Aufweitung A-Areal nochmals prüfen

Å Aufweitung Oberfahr (Au) nochmals prüfen

Å Bepflanzungsliste erstellen

Å Eisvogelnisthilfen vorsehen

Å Gewässerraum überarbeiten und nachvollziehbar erläutern
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SANIERUNG RIETSTRASSE UND AMPHIBIENLEITSYSTEM

ERGÄNZENDE PROJEKTIERUNGEN

Å Anpassungen aus HWS-Projekt RBK

bis Ende 2021 projektiert

Å Koordiniertes Verfahren mit

HWS-Projekt RBK
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DREISTUFENDAMM

ERGÄNZENDE PROJEKTIERUNGEN

Å Bei Einstaubeginn soll in einer erste Phase (ca. HQ100 + 4 m3/s) das Gebiet 

zwischen Isenrietstrasse und RBK überflutet werden

Å Es sind keine zusätzlichen HWS-Massnahmen erforderlich

Ausgleich Mulde Isenrietstrasse
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MODELLVERSUCHE

ERGÄNZENDE PROJEKTIERUNGEN




