
4. Sitzung Begleitgruppe

13. März 2019

Diepoldsau

Hochwasserschutz Rheintaler Binnenkanal

Hochwasserschutz Länderenaach



Ablauf

Einleitung

Teil 1: HWS-Projekt RBK

• Hydrologie

• Baugrund

• Optimierungen Vorprojekt

• Massnahmenkonzept RBK

• Weiteres Vorgehen, Termine

Teil 2: HWS-Projekt Länderenaach

• Ausgangslage

• Organisation und Zielsetzungen

• Weiteres Vorgehen, Termine
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Einleitung

Nachhaltigkeit im HWS-Projekt RBK:

• Verbesserung Hochwasserschutz

• Verbesserung Melioration und Landwirtschaft

• Verbesserung Ökologische Situation

Unter Berücksichtigung effizienter Ressourceneinsatz 

(Finanzen, Landverbrauch, etc.)
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Quelle: Hochwasserschutz an 

Fliessgewässern, BWG 2001
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Teil 1: HWS-Projekt Rheintaler Binnenkanal



Hydrologie
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Verifizierung Hydrologie abgeschlossen
 Fazit: Weiterverwendung Bart 2012 als hydrologische Grundlage

Vorgehensvorschlag von AWE SG und BAFU akzeptiert
 Entscheid: Festsetzung Hydrologie

Schriftliche Bestätigung von AWE und BAFU 

liegen per Email vor

Dimensionierungswassermengen

HQ30

[m³/s]

HQ100

[m³/s]

HQ300

[m³/s]

EHQ

[m³/s]

93 119 171 226



Baugrund

Ergänzungssondierungen an Seitendämmen

• Krummenseestrasse: 4 Drucksondierungen, 1 Kernbohrung

• Rietmüli: 5 Drucksondierungen, 1 Kernbohrung

Ergebnisse:

• Geologisch-geotechnischer Hauptbericht Ende Januar 2019 fertiggestellt

• Geologische Verhältnisse im Bereich der Seitendämme vergleichbar mit 

Situation am Hauptdamm

• Oberflächennahe Schichten eignen sich nicht für den Aufbau des 

Rückhaltedamms  Materialersatz erforderlich

• ggf. zusätzliche Sondierungen im Bereich Drosselbauwerk
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Umfang Optimierung

• Anpassung Dammdesign und Erosionsschutz

• Entkopplung Rietstrasse – Dammbauwerk

• Optimierung Einstauprozess und Entwässerung HRR

• Definition Massnahmen Überlastfall

Dokumentation Projektoptimierungen abgeschlossen

 Inhalt Projektdossier:

• Kurzbericht Projektoptimierungen

• Kurzbericht Verifizierung Hydrologie

• Situationsplan

• Technische Normalprofile

• Längenprofil Hauptdamm

Optimierung Vorprojekt
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Auszug Situationsplan

Optimierung Vorprojekt
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Detail Drosselbauwerk

Optimierung Vorprojekt
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Technisches Normalprofil

Optimierung Vorprojekt
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Erforderliche Massnahmen

Überlastfall
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Massnahmen 

Überlastfall Ost

Massnahmen 

Überlastfall West

Erhöhung Seitendamm 

Krummenseestrasse

Erhöhung 

Seitendamm 

Rietmüli

Ziel: Massnahmen zur Bewältigung des Überlastfall möglichst mit bestehenden 

Geländeformen

Zweistufige 

Hochwasserentlastung



HQ300 mit Massnahmen Überlastfall

Überlastfall
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Optimierung Vorprojekt
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Weiteres Vorgehen

• Prüfung und Freigabe Projektdossier «Optimierung 

Vorprojekt» durch den Verwaltungsrat des ZV RBK 

• Einreichung Projektdossier an AWE SG

• Besprechung der Projektoptimierungen mit betroffenen 

Fachstellen (ggf. Präsentation)

 Ziel: Freigabe des optimierten Vorprojekts als Grundlage für 

Bauprojektphase



Varianten
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Verlängerung Hauptdamm Richtung Osten

Seitendamm 

Krummenseestrasse

HQ100 HQ300

 Keine Weiterverfolgung, da …

• Keine relevante Mehrvolumen/-flächen für zusätzliche Retentionswirkung

• Unverhältnismässiger Mehraufwand für Schutzmassnahmen (Pferdestall) und 

Dammverlängerung 

Seitendamm 

Krummenseestrasse



Varianten
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PW als HW-Entlastung

 Keine Weiterverfolgung, da …

• Systemunsicherheit 

(Einsatzbereitschaft im 

Ereignisfall) 

• Hohe Investitions- (ca. 65 Mio), 

Betriebs und Unterhaltskosten 

• Technische Risiken 

(Baugrund, Grundwasser) 

• Schwierige Bewilligungsfähigkeit 

(Grundwasser, 

Einleitung in Rhein)



Massnahmenkonzept RBK
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Inhalt Massnahmenkonzept

• Zusammenstellung der kommunalen HWS-Massnahmenkonzepte 

von Sennwald bis St. Margrethen

• Ziel: gemeindeübergreifende Betrachtung der 

Massnahmenplanung darstellen und erleichtern

• Übersichtsplan ist fertiggestellt und wird durch den ZV RBK und die 

Melioration der Rheinebene geprüft und freigegeben



Zeitplan

• Einreichung optimiertes Vorprojekt beim AWE März 2019

• Hydraulik Unterlauf RBK März 2019

• Optimierung Entwässerungskonzept HRR April 2019

• Objektschutz Erlenhof April 2019

• Start Bauprojekt August 2019
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Teil 2: HWS-Projekt Länderenaach



Ausgangslage
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Auszug Gefahrenkarte

• Grosses Schadenpotential

• Flache Geländeverhältnisse sorgen für «diffuse» Gefährdungsflächen

• Gegenseitige Beeinflussung der Wasserspiegellagen bei Hochwasser



Ausgangslage
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Massnahmenkonzept Hochwasser Länderenaach + Rietaach

• Erkenntnisse / Empfehlungen

• Heterogenes Einzugsgebiet mit anspruchsvoller Hydrologie

• Regionale Betrachtung der Gewässer zielführend

• HWS Länderenaach soll mit HWS-Projekt RBK und kommunalen HWS-

Projekten koordiniert werden (Überarbeitung Hydrologie und Abgleich 

Massnahmen)



Organisation
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Verantwortlichkeiten/Organisation:

• Länderenaach im Eigentum der Melioration der Rheinebene (MdR)

• Gemäss GIS SG klassiert als Gemeindegewässer

• Betriebliche Unterhaltspflicht bei MdR (öffentlich-rechtliches 

Unternehmen)

• Verantwortung Hochwasserschutz bei Anstössergemeinden

• Angepasste Organisationsstruktur für Projekt HWS Länderenaach

erforderlich



Organisation
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Hochwasserschutz

Rheintaler Binnenkanal

Hochwasserschutz

Länderenaach

Prozessleitung / 

Entscheidungsgremium

VR Zweckverband RBK

Vollzugskommission MdR

Operative Projektleitung

U. Müller, ZV RBK, PL

M. Kreis, MdR, PL Stv.

Prozessleitung / 

Entscheidungsgremium

Projektgruppe Länderenaach

Operative Projektleitung

M. Kreis, MdR, PL

U. Müller, ZV RBK, PL Stv.

Projektorganisation HWS Länderenaach



Organisation
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Mitglieder Projektgruppe Länderenaach

• Silvia Troxler, Gemeinde Balgach

• Dr. Christa Köppel, Gemeinde Widnau

• Alexander Breu, Gemeinde Marbach

• Andreas Eggenberger, Gemeinde Rebstein

• Christian Sepin, Gemeinde Au

• Karl Köppel, Melioration der Rheinebene

Gäste/Beisitz

• Matthias Kreis (Sitzungsleitung) und Patrick Knür (MdR)

• Urs Müller (RBK)

• Marcel Ammann (AWE), Christoph Birrer und Marcel Zottele (ANJF)

• Roland Hollenstein und Christian Nagy (Projektverfasser)



Projektperimeter
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Länderenaachsammler

Marbach

km 6+100

Mündung

Widnau

km 0+000



Zielsetzungen
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Phase 1: Verifizierung Hydrologie

• Vereinheitlichung der hydrologischen Grundlagen im Einzugsgebiet RBK

• Schaffung einer tragbaren Projektierungsgrundlage

 bereits erstellt

Phase 2: Vorstudie mit Variantenstudium (SIA 103, Phasen 21 + 22)

• Zusammenstellung aller erforderlichen Grundlagen

• Variantenstudium: aufzeigen verschiedener Lösungsansätze

• Beurteilung der Varianten und Empfehlung Bestvariante

Phase 3: Vorprojekt (SIA 103, Phase 31)

• Hydraulische Berechnungen (IST, SOLL)

• Projektierung Bestvariante aus Phase 2

• Definition des weiteren Vorgehens



Hydrologie Länderenaach
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• Neubeurteilung durch Ingenieure Bart AG läuft

• Erste Erkenntnisse:

• Aktualisierung der Statistik der Starkniederschläge zeigt tiefere 

Regenintensitäten 

(infolge höherer Regendauern aus angepasster Extremalverteilung)

• Deutliche Reduktion der Abflussspitzen bei seltenen und sehr seltenen 

Ereignissen (HQ100, HQ300 und EHQ)

• Relevante Zunahme der Hochwasserfrachten 

• Starke Dämpfung der Hochwasserganglinien durch natürliche 

Retentionsflächen (insbesondere Höchstern)

• Keine «hydraulischen Kurzschlüsse» von Länderenaach in RBK (neues 

DGM)



Zeitplan
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• Auftragsauslösung Ende Januar

• Startsitzung Projektgruppe Länderenaach 14. Feb. 2019

 Information, Festlegung Ziele, Vorgehen und Auftrag

• Grundlagenbeschaffung und Auswertung Ende Februar

• Hydrologie Mitte März

• Variantenbeurteilung inkl. Vorschlag Bestvariante Anfang April

• Sitzung Projektgruppe Länderenaach 15. April 2019

 Diskussion Massnahmen und Festlegung Bestvariante

• Vorprojekt inkl. Dokumentation April – Juli

• Sitzung Projektgruppe Länderenaach 4. Juli 2019

 Freigabe Vorprojekt

• Einreichung Vorprojekt HWS Länderenaach beim AWE Ende Juli 2019



Zeitplan RBK + Länderenaach

• Einreichung optimiertes Vorprojekt RBK beim AWE März 2019

• Hydraulik Unterlauf RBK März 2019

• Optimierung Entwässerungskonzept HRR April 2019

• Objektschutz Erlenhof April 2019

• Entwurf Vorprojekt Länderenaach Juni 2019

• Einreichung optimiertes Vorprojekt RBK beim AWE Juli 2019

• Start Bauprojekt August 2019

Delegiertenversammlung: 3. April 2019

Nächste Begleitgruppensitzung:

18. September 2019, 17:00 – 19:00, Freihof Diepoldsau
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Diskussion / Fragen
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